采购需求

[bookmark: _Toc300678508]一、采购项目名称 ：重症抢救室改造项目
二、工程条件：本工程包含长沙市精神病医院重症抢救室改造项目装饰部分原有墙体拆除工程、门窗改造工程、新建隔墙、新增楼地面；安装部分给排水工程、电气工程、供气工程等内容。

三、工程基本情况：本工程位于长沙市雨花区曙光南路，本工程包含长沙市精神病医院重症抢救室改造项目装饰部分原有墙体拆除工程、门窗改造工程、新建隔墙、新增楼地面；安装部分给排水工程、电气工程、供气工程等内容。

四、工程承包范围：包含长沙市精神病医院重症抢救室改造项目装饰部分原有墙体拆除工程、门窗改造工程、新建隔墙、新增楼地面；安装部分给排水工程、电气工程、供气工程等内容。

五、项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）另册
[bookmark: _Toc225336549]六、特定资格条件：
1、湖南省外企业须按照湘建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有限期内）；
2、投标人具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）资质，资质证书处于有效期内。具有有效施工企业安全生产许可证，安全生产许可证处于有效期。
七、施工原则及单位要求
1、施工单位必须严格执行国家、省或行业现行的工程建设标准，确保工程质量达到合格以上的验收质量。
2、施工单位须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证施工人员工作证上岗。
3、施工单位必须推行安全生产标准化管理，杜绝重大安全事故，避免一般性事故的发生。确保在施工中无人身伤亡和机械设备事故。
4、施工单位应严格遵守各项施工工艺程序。施工前应编制严密的材料进场计划，保证施工用材料的供应和质量。
5、施工单位应针对每项具体的任务编制施工方案，对于不同的项目特点和工艺要求，充分利用空间操作有序施工，缩短施工工期。
6、施工单位必须做好“施工准备，人员准备，技术准备，材料物资准备，资金准备”，切实履行好职责。
7、施工期间，不能影响办公区域的上班秩序，否则，由此引起的停工、赔偿等后果，由成交供应商自行承担。
8、中标单位须加强安全生产教育，与安全有关的一切赔偿均由中标施工单位承担。
八、施工队伍及工作要求
1、施工单位必须确定1名项目负责人，熟悉土建、防水，水电、油漆等各工种施工程序和方法，能在响应时限内受领维修任务，工作日每天九点至九点半到总务科报告前一日维修进度，紧急任务及时报告维修情况。施工期间项目负责人必须天天在场，如检查未在场扣款1000元/次。
2、施工队员要整体稳定，各专业负责人要熟悉维修建筑情况，能够快速准确处理突发情况。
3、规范施工队员言行举止和仪容仪表，做到文明施工。所有施工人员都必须遵守医院施工规定，遵守规章制度，如有违反500元/次。
九、具体施工方案及要求
1、施工方负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、施工方负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3、施工方负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4、施工方应主动向采购人报检材料，并出具合格证明，采购人同意后方可投入施工。
5、所有进场材料设备必须提供出厂合格证，并经甲方现场检验后方可使用。
十、承包方式及质量要求
1、本工程质量符合现行使用的《工程施工质量验收规范》、《装修工程质量验收规范》要求验收合格。
2、施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。 
3、施工方因工程质量原因不能验收，必须进行返工并承担返工的费用，直到达到工程质量验收标准为止。如因施工质量不达标给甲方造成了损失，施工方应无条件照价赔偿。
十一、其他要求及说明
1、服务时间及地点
1.1 服务时间：  45  天。
1.2 服务地点：采购人指定地点。
1.3 签订合同后 一周内 必须进场。
1.4 因承包人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：1000 元/日；工期延误 20 日以上扣除承包人全部履约保证金。
2、结算方法
2.1 付款人：长沙市精神病医院。
2.2 结算金额：最终结算金额以第三方造价公司审核金额为准。
2.3 付款方式：工程完工验收后可支付累计不超过合同价70%的工程款，交第三方造价单位审核后凭结算报告可支付至95%，剩余5%作为质量保证金，质量保证金在竣工验收两年后无息退还.
2.4合同签订前提交合同金额10%的履约保证金，工程验收合格后无息退还。
2.5工程结算时须扣除施工产生的水电费用，水电费用按实际或造价收取依据收取。
3、工程变更 
原则上工程不允许变更，当发生工程变更、工程量增减时，由工程负责人提交变更函，并以施工前、后照片及现场人员签证为准，不允许超过合同价的10%。工程量增加部分工程量清单中未包含的内容按照长沙市建设工程造价管理站最新公布的计价标准乘以优惠率进行结算，优惠率计算公式;
工程项目预算金额-成交单位询价报价金额
优惠率=                 工程项目预算   

4、工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，中标方应积极配合，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
5、工程保修
5.1施工单位施工项目质保期按国家住建委第80号《房屋建筑工程质量保修办法》规定的期限执行，由承包人承担其责任与义务。
5.2保修期间进场维修，保证24小时内无偿修理完好，否则，由采购人自行安排维修，维修费在保修质保金中双倍扣除。
5.3保修期
5.3.1 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏，为5年；
5.3.2 电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：2年；
5.3.3其他项目：2年
6、其他说明：
投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由长沙市仲裁委员会仲裁。
十三、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
[bookmark: _GoBack]十四、其它需要说明的事项
